

# DODATOK č. 1

*k Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka  
/ § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb./*

---

## Článok I. Zmluvné strany.

<b>1.1. Objednávateľ</b>	:	<b>Obec Hrabovec</b>
Sídlo	:	Hrabovec 104, 086 11 Hrabovec
Spplnomocnený zástupca	:	Jozef Maxin – starosta obce
IČO	:	00322041
DIČ	:	2020623088
Tel.:	:	+421 54 4797252
Email	:	hrabovecou@azet.sk
<b>1.2. Zhotoviteľ</b>	:	GMT projekt, spol. s r.o.
Sídlo	:	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Oprávnený rokovať vo veciach	:	
- zmluvných	:	Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
- technických	:	Jozef Buzek, stavbyvedúci
IČO	:	36 484 971
DIČ	:	20 200 291 54
IČ DPH	:	SK20 200 291 54
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s.
Číslo účtu	:	SK43 0200 0000 0028 1568 9856
Zapísaný	:	v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

## **Článok II.**

**2.1** Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.09.2018 zmluvu o dielo na stavebnú akciu „**Stavebné úpravy – Hasičská zbrojnica Hrabovec**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, bod 11.2 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1.

**2.2** Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III, bodu 1.1, ktorý sa mení nasledovne:

Vypúšťa sa pôvodné znenie:

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska
- b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude do 4 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.

Nahrádza sa novým znením:

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska
- b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude do 31.12.2019.

**Článok III.**

**Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1**

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.09.2018 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Hrabovci, dňa 15.1.2019  
objednávateľ

.....  
Jozef Maxin  
starosta obce Hrabovec



V Bardejove, dňa 15.1.2019  
zhotoviteľ

GMT projekt, spol. s r.o.

Nám. SNP 1

085 01 BARDEJOV

IČO 36484271

.....  
Ing. arch. Slavomír Gmitter

konateľ GMT projekt, spol. s r.o.